

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
č. 01/2017 k projektu Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci
Bajany
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(„ďalej len „Dodatok č. 1“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Bajany
Sídlo: Bajany 161, 072 54 Bajany
Právne zastúpený: Bc. František Genco, starosta obce
IČO: 00324990
DIČ: 2020740645
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN: SK45 5600 0000 0042 0679 8001
Tel. +421 566494231
E-mail: oubajany@zoznam.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Inžinierske stavby, a. s.
Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice
IČO: 316 51 402
DIČ: 2020492111
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Zapísaný: OR OS Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 240/V
Právne zastúpený: predstavenstvo spoločnosti v zložení:
Philippe Étienne Pierre Corbel - predseda predstavenstva
Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva
Éric Jean Charles Biguet - člen predstavenstva
Osoba oprávnená na podpis Dodatku č. 1: Ing. Milan Balážik, MBA, na základe plnej moci
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
Zmluvných: Ing. Marek Kozlay, riaditeľ závodu Cestné staveľstvo
ekonomických: Ing. Peter Matta, ekonomický námestník závodu Cestné staveľstvo
realizačných: Mgr. Andrej Zacharský, stavbyvedúci

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „zmluvné strany“ a každý samostatne len „zmluvná strana“)

Čl.1

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.07.2017 Zmluvu o dielo č. 01/2017 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavebných prác v súlade s projektom Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany na pozemkoch v katastrálnom území Bajany v obsahu a rozsahu podľa priloženého technického nákresu a rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 3 Zmluvy.

2. V súlade s článkom 9. bod 9.1 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvných práv a povinností a uzatvárajú tento Dodatok č. 1 ku Zmluve.

Čl.2

Predmet Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 9.4 Zmluvy.

2. Nové znenie bodu 9.4 Zmluvy znie:
 - 9.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že:
 - a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je Objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a
 - b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom.
2. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú naďalej v platnosti

a bez zmeny.

5. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 7 (slovom: siedmich) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ si ponechá 5 vyhotovení a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Bajanoch, dňa 17. 7. 2017

V Bajanoch, dňa

.....
Objednávateľ



V Košiciach, dňa 17. 7. 2017

V Košiciach, dňa

.....
Zhotoviteľ

Philippe Corbel
predseda precsistenciva a.s.

.....
Zhotoviteľ

Ing. Milan Balážik
na základe plnej moci

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 6, 042 45 Košice
91 - 100 - 01

OK