

Dodatok č. 2

ku Zmluve o dielo zo dňa 03.11.2017

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

na zhotovenie stavebných prác pre naplnenie cieľa projektu:
„Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany“

Zmluvné strany

1. Objednávateľ		Obec Bajany
		Bajany 161
		072 54 Bajany
Zastúpená	:	Bc. František Genco, starosta obce
Bankové spojenie	:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu	:	4206792021/5600
IBAN	:	SK97 5600 0000 0042 0679 2021
IČO	:	00 324 990
DIČ	:	2020740645
IČ DPH	:	Neplatca DPH

a

2. Zhotoviteľ :		ART PLAST, spol. s r.o.
		Budovateľská 45
		080 01 Prešov
Zastúpená	:	Ing. Anton Klimko - konateľ
Bankové spojenie	:	ČSOB a.s. Prešov
číslo účtu	:	4018130434/7500
IBAN	:	SK29 7500 0000 0040 1813 0434
IČO	:	31 667 678
DIČ	:	2020520744
IČ DPH	:	SK2020520744

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 03.11.2018 v tomto znení.

Zmena položky v Prílohe č. 4: Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel

z pôvodného znenia:

Položka č. 5921745202 s názvom Odvodňovací rigol 100x300x1000mm, 9ks, cena za kus 9,45 EUR, cena celkom 85,05 EUR

Na nové znenie:

Položka č. 5921745202.1 s názvom Odvodňovací rigol 100x300x300mm, 30ks, cena za kus 2,835 EUR, cena celkom 85,05 EUR

V Bajanoch, dňa:

Za objednávateľa:

.....
Obec Bajany

Za zhotoviteľa:

.....
ART PLAST, spol. s r.o.